
บทความพิเศษ

ผังแม่บท และการดำเนินการก่อสร้างอาคารในโรงพยาบาลตติยภูมิ**ประจวบ สุโพธิ์, สต.บ.**

* กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

บทคัดย่อ

กองแบบแผน ได้จัดทำโครงการจัดทำผังแม่บทเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพ จะมีการจัดลำดับการก่อสร้างอาคารพร้อมกำหนดแบบ และแผนการก่อสร้างตามลำดับ ทั้งนี้ โรงพยาบาลยังสามารถให้บริการผู้ป่วยได้

ตลอด ไม่ติดขัด โรงพยาบาลพระปกเกล้าได้มีการจัดทำผังแม่บทในปี 2555 เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เป็นโรงพยาบาลที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดทำผังแม่บท และการนำผังแม่บทไปใช้เป็นแผนการก่อสร้าง

Special Article

Master Plan and Construction Management in Tertiary Hospitals**Prajob Supho, B. Arch.**

* Design and Construction Division, Department of Health Service Support, Ministry of Public Health

Abstract

Design and construction division has conducted a master plan to develop the basic construction structure for health care centers since 2011. Prapokklao hospital's 2012 master plan is one of the first to be developed. It has

proceeded while hospital service is still available without any inconvenience. To conclude, Prapokklao hospital's 2012 master plan is a great example for construction master plan

กองแบบแผน ได้จัดทำโครงการจัดทำผังแม่บทเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพ ตั้งแต่ปี 2554 สถานบริการสุขภาพนั้นๆ จะใช้ผังแม่บทนี้เป็นแผนในการก่อสร้างอาคารต่างๆ ตามลำดับ โดยในผังแม่บทจะมีการจัดลำดับการก่อสร้างอาคาร พร้อมกำหนดแบบที่จะใช้ก่อสร้างอาคารในแต่ละหลัง โดยข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากการสำรวจสภาพพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ ขนาดการให้บริการของโรงพยาบาล แล้วกำหนดความเหมาะสมของอาคารทั้งขนาด และตำแหน่งที่จะทำการก่อสร้าง พร้อมแผนการก่อสร้างตามลำดับ ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่ทำการก่อสร้างอาคารต่างๆ นั้น โรงพยาบาลยังสามารถให้บริการผู้ป่วยได้ตลอดไม่ติดขัด

โรงพยาบาลพระปกเกล้าได้มีการจัดทำผังแม่บทในปี 2555 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในกลุ่มแรกๆ ที่ได้จัดทำผังแม่บท รายละเอียดในผังแม่บทได้มีการจัดลำดับการก่อสร้างอาคารพร้อมกำหนดแบบของอาคารในแต่ละหลัง และตำแหน่งที่จะทำการก่อสร้างตามลำดับ โรงพยาบาลพระปกเกล้า เป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ปฏิบัติในการก่อสร้างตามแผนการก่อสร้างอาคารที่ได้กำหนดไว้ในผังแม่บทที่กองแบบแผนจัดทำไว้ให้ โดยเฉพาะอาคารในส่วนสนับสนุน ปัจจุบันโรงครัว โรงซักฟอก จ่ายกลาง ซึ่งเป็นอาคารประเภทเดียวกัน แต่กระจายไปอยู่คนละทิศทางในโรงพยาบาล กองแบบแผนได้จัดพื้นที่ไว้ในผังแม่บท ให้มาอยู่ในพื้นที่เดียวกัน และสามารถบริการในส่วนรักษาพยาบาลได้สะดวก ปลอดภัย โดยมีการวางแผนให้ ก่อสร้างอาคารซักฟอก - จ่ายกลางก่อน แล้วจึงรื้อถอนอาคารซักฟอกเดิม แล้วก่อสร้างอาคารโรงครัว - อาหาร (ที่ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับขนาดของโรงพยาบาล)

การดำเนินการก่อสร้างที่เป็นไปตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้แล้วนั้น จะทำให้กองแบบแผนสามารถกำหนดการทำงานได้ด้วย จากการที่ถ้ากองแบบแผนไม่สามารถหาแบบที่มีอยู่แล้วมาก่อสร้างได้ ก็จะมีการวางแผนการออกแบบอาคารให้เหมาะสมกับเวลาที่จะใช้ในการก่อสร้างตามแผน ในส่วนนี้กองแบบแผนได้ทำการออกแบบอาคารซักฟอก - จ่ายกลางให้เฉพาะที่ โดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า

สุดท้ายนี้ อาจกล่าวได้ว่าโรงพยาบาลพระปกเกล้าถือเป็นโรงพยาบาลที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดทำผังแม่บท และการนำผังแม่บทไปใช้เป็นแผนการก่อสร้าง ซึ่งแสดงถึงการประสบความสำเร็จในการจัดทำผังแม่บทอีกด้วย

บรรณานุกรม

1. Report "A study for Prapokkiao Chantaburi hospital's master plan production" Design and construction division, office of permanent secretary of ministry of public health
2. Document "Common knowledge about hospital's master plan" Design and construction division, office of permanent secretary of ministry of public health
3. Document "Building division for health care centers" Design and construction division, office of permanent secretary of ministry of public health
4. Document "Procedure for hospital construction, steps for master planning" Design and construction division, office of permanent secretary of ministry of public health
5. Official letter "Master plan production for central and general hospitals" Regional hospital's division letter